



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СШ №10
Фатеева Т.Ю.
приказ от 01.10.2021г. №149

Дорожная карта по организации перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего (ФГОС НОО, ФГОС ООО) МБОУ СШ №10 с 01.09.2022г.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
Организационное обеспечение				
1.	Создание рабочей группы по поэтапному введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021г.	Директор Фатеева Т.Ю. Заместитель директора по УВР Листочкина И.А.	Координация деятельности по переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения
2.	Разработка Плана внутришкольного контроля с учетом подготовки введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021г.	Заместитель директора по УВР Листочкина И.А.	Создание условий для введения ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения
3.	Проведение родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь-декабрь 2021г.	Заместитель директора по УВР Листочкина И.А.	Информирование родителей о введении ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения
4.	Комплектование библиотеки УМК по предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Март-июнь 2022г.	Заместитель директора по УВР Кузьмина С.Е.; библиотекарь Леонтьева Л.В.	Создание условий для введения ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения
5.	Мониторинг результатов подготовительного этапа введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО регионального и муниципального уровней	Апрель 2022г., май 2022г.	Заместитель директора по УВР Кузьмина С.Е.	Получение объективной информации о состоянии готовности к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения
6.	Анализ уровня подготовки к введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО, выявление проблем		Заместитель директора по УВР Листочкина И.А., заместитель директора по УВР Кузьмина С.Е.	Аналитические материалы, рекомендации по корректировке дорожной карты
7.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации новых ФГОС	Апрель 2022г.	Директор Фатеева Т.Ю. Заместитель директора по УВР Листочкина И.А.	Готовность к реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения

	НОО и ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда			
8.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Май 2022г.	Заместитель директора по УВР Шуваева М.Н.	Готовность к реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения
9.	Проведение родительских собраний будущих первоклассников, посвященных переходу на ФГОС НОО третьего поколения	Май 2022г.	Заместитель директора по УВР Листочкина И.А.	Получение объективной информации о ФГОС НОО третьего поколения
10.	Проведение родительских собраний в 4-х классах, посвященных переходу на ФГОС ООО третьего поколения	Апрель-май 2022г.	Заместитель директора по УВР Листочкина И.А.	Получение объективной информации о ФГОС ООО третьего поколения
Нормативное обеспечение				
11.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	По мере поступления информации	Члены рабочей группы: заместители директора по УВР Листочкина И.А., Шуваева М.Н., Кузьмина С.Е., Лукьянова О.И.	Готовность к реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения
12.	Изучение пакета нормативных и методических материалов регионального уровня по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	По мере поступления информации	Члены рабочей группы: заместители директора по УВР Листочкина И.А., Шуваева М.Н., Кузьмина С.Е., Лукьянова О.И.	Планирование действий с учетом региональных рекомендаций по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО
13.	Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей переход на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение всего периода	Директор Фатеева Т.Ю. Заместитель директора по УВР Листочкина И.А.	Планомерная организация введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
14.	Утверждение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе по ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения	Май 2022г.	Директор Фатеева Т.Ю.	Создание условий для введения ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения
15.	Приведение в соответствие с требованиями	До	Директор Фатеева Т.Ю.	Создание условий для введения ФГОС

	новых ФГОС НОО, ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	01.09.2022г.		НОО и ФГОС ООО третьего поколения
16.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022г.	Директор Фатеева Т.Ю.	Создание условий для введения ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения
17.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль- июнь 2022г.	Директор Фатеева Т.Ю. Члены рабочей группы: заместители директора по УВР Листочкина И.А., Шуваева М.Н., Кузьмина С.Е., Лукьянова О.И.	Создание условий для введения ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения
18.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО	До 01.07.2022г.	Директор Фатеева Т.Ю.	Создание условий для введения ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения
19.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/2023 учебный год	До 01.09.2022г.	Заместитель директора по УВР Листочкина И.А.	Создание условий для введения ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения
Методическое обеспечение				
20.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022г.	Директор Фатеева Т.Ю. Заместитель директора по УВР Кузьмина С.Е.	Создание условий для введения ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения
21.	Организация участия руководящих и педагогических работников в региональных и муниципальных мероприятиях по организации перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР Кузьмина С.Е.	Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников
22.	Изучение программ дополнительного профессионального образования учреждений, корректировка плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников	Ноябрь- декабрь 2021г.	Заместитель директора по УВР Кузьмина С.Е.	Определение стратегии и тактики подготовки руководящих и педагогических работников к введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
23.	Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР Кузьмина С.Е.	Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников
24.	Рассмотрение особенностей обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на заседаниях	Январь – май	Заместитель директора по УВР Кузьмина С.Е.; члены рабочей	Повышение профессиональной компетенции руководящих и

	школьных методических объединений и педагогических советах	2022г.	группы: Жевакова Е.В., Леонтьева Т.А., Чудова С.В., Лачина М.Г., Шадрина Ю.В.	педагогических работников
25.	Оказание методической помощи в разработке рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям	Март-июнь	Заместитель директора по УВР Кузьмина С.Е.	Создание условий для введения ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения
26.	Утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана	Май 2022г.	Заместитель директора по УВР Кузьмина С.Е.	Создание условий для введения ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения
27.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР Кузьмина С.Е.	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников
28.	Обсуждение результатов подготовки введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2022г.	Директор Фатеева Т.Ю. Члены рабочей группы: заместители директора по УВР Листочкина И.А., Шуваева М.Н., Кузьмина С.Е., Лукьянова О.И.	Выявление проблем и перспектив введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
Информационное обеспечение				
29.	Размещение на сайте и информационном стенде образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022г.	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР Листочкина И.А., заместитель директора по УВР Кузьмина С.Е.	Информирование родителей о введении ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения
30.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР Кузьмина С.Е.	Создание условий для введения ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения